
Calendrier des travaux de la gare Nanterre-Université de 2009 à 2014

 

 

travaux                                                                   maître d’ouvrage                  début et fin des travaux

construction de la salle d’accès du souterrain 
RATP et des escaliers (travaux alternés 
permettant l’accès continuel des piétons 
au souterrain) 

RATP octobre —septembre 2010

travaux du parvis  EPA Seine-Arche novembre (en préparation) - avril 2011 

EPA Seine-Arche début 2010 - avril 2011chantier du parvis, construction des piles 

RATP / EPA Seine-Arche mai - août 2010libération-démolition du noeud papillon 
(emprise Coeur de quartier)

RATP  août - février 2011installation du chantier du quai provisoire

EPA Seine-Arche septembre - mars 2012démarrage des travaux viaduc Anatole France 

début 2011démolition de la passerelle

RATP mars - septembre 2011 

 

 
 

   2010

EPA Seine-Arche

construction du quai provisoire 

prolongement de la rue Blaise Pascal                           EPA Seine-Arche                      mai - décembre 2011

couverture des voies RER (Cergy)                                EPA Seine-Arche                       juin  2011 - juin 2013

démarrage des travaux de la gare                                 RATP                                          juillet 2011 - juin 2014 
(bâtiment voyageurs)                                                                                                         (mise en service en avril)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

construction du centre commercial (à l’étude)           Promoteur                                  septembre 2011 - septembre 2014
                                                                                                                                                                        

2009

2012

                EPA Seine-Arche                     janvier 2012 - décembre 2013

travaux place des Provinces Françaises                EPA Seine-Arche                   septembre 2012 - février 2014

         EPA Seine-Arche                    juin 2013 - avril 2014 

aménagement du boulevard 
des Provinces Françaises      

EPA Seine-Arche                    avril 2014                                     

  2013       finition de l’espace public 
(abords du bâtiment voyageurs)   

ouverture de la gare
inauguration de la gare

démolition de l’ancienne gare                                      RATP                                          mai - octobre 2014                                        

 

  2014       

 

élargissement du quai actuel RATP                              RATP                                          septembre - février 2014
                                                                                                                                                                        

   2011

La réalisation des travaux préalables et la construction de la nouvelle gare mobilisent 
les ressources de huit acteurs qui financent et/ ou assurent la maîtrise d’ouvrage et 
la coordination du projet : L’Etat, la Région Île-de-France, le Conseil Général des-Hauts
de-Seine, l’EPA Seine-Arche, le STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-France), la SNCF, 
la RATP, RFF (Réseau Ferré de France).




